

HER-SYSの運用改善等に向けた 今後のスケジュール（予定）

	8月	9月
感染者情報の活用 のあり方に関 するWG	<p style="text-align: center;">第2回 WG(8/11)</p> <p style="text-align: center;">●</p> <p style="text-align: center;">→ データ分析に関する実務的検討</p>	
入力データの 精度管理	<p style="text-align: center;">精度管理の仕組み づくりの検討</p> <p style="text-align: center;">←</p> <p style="text-align: center;">→</p> <p style="text-align: center;">新たな仕組みについて、自治体 等への事務連絡発出 運用に向けた実務的準備</p>	<p style="text-align: center;">感染研・地衛研によるデータチェック</p> <p style="text-align: center;">→</p> <p style="text-align: center;">システム改修を経た上で、新たなID（必要十分な情報が閲覧可能な）を 感染研・地衛研に付与</p> <p style="text-align: center;">→</p>
更なるシステム 改善	<p style="text-align: center;">自治体・医療機関等へのアンケート実施 （医療機関における入力実態把握、 システム改修要望項目の収集等）</p> <p style="text-align: center;">→</p>	<p style="text-align: center;">アンケート結果の整理 システム改修項目の優先順位付け</p> <p style="text-align: center;">←</p> <p style="text-align: center;">→</p> <p style="text-align: center;">システム改修 （順次対応）</p>
集計・分析ツ ール（Power BI）の活用	<p style="text-align: center;">BI利用開始に関する事 務連絡発出(8/6)</p> <p style="text-align: center;">●</p> <p style="text-align: center;">←</p> <p style="text-align: center;">→</p> <p style="text-align: center;">自治体へのID付与（順次） 定型帳票の作成等</p>	<p style="text-align: center;">現場での利用開始 更なる活用方法の検討</p> <p style="text-align: center;">→</p>