
全ゲノム解析等に係るAMED研究について
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令和４年３月２日

国立研究開発法人 日本医療研究開発機構（AMED）

ゲノム・データ基盤事業部 ゲノム医療基盤研究開発課

第８回全ゲノム解析等の推進に
関する専門委員会

令和４年３月２日
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２



公
募
の
種
類

がん種 代表機関・代表者
WGS出検数
RNA-seq
出検数

WGS出検状況補足 倫理申請状況

A

班

患

者

還

元

班

（
体

制

構

築

班

）
難治がん等

国立がん研
究センター

山本昇

WGS  400/500
(300/500)

RNA     0/500
(0/500)   

後ろ向き300検体は出検完
了。RNAシークエンスは契
約完了後に出検開始予定。

11月中旬にIRB承認
された。

難治がん等
静岡がんセ
ンター

浦上研一

WGS  440/500
（324/500)

RNA   400/500 
（11/500)  

外注先から累計304症例
(WGS)、納品済み。

修正ICFをIRBへ変
更申請予定。

難治がん等
がん研有明
病院

上野貴之

WGS  490/500
(409/500)

RNA   490/500
(409/500)   

既存検体：300件を提出
前向き症例：250件を同意
取得し、うち190件を出検

AMED革新的がん実用化研究事業 領域1 全ゲノム解析研究班 研究進捗状況①
（令和4年2月末時点）

（ ）内は令和4年1月上旬時点
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公
募
の
種
類

がん種 代表機関・代表者
WGS出検数

（/R3目標数）
WGS出検状況補足 倫理申請状況

B

班

患

者

還

元

班

（
領

域

別

班

）

消化器がん 東京大学 柴田龍弘

WGS   1,400 /1,400
(771/1,400)

RNA    1,400/1,400
(712/1,400)

2月中には予定の出検
を終了する見込み。

血液がん 京都大学 南谷泰仁

WGS  1,400/1,400            
(1400/1,400)

RNA      300/1,400     
(0/1,400)

DNAは12月中に出検
完了。RNAの出検実施
中。

小児がん 東京大学 加藤元博

WGS  1,400/1,400
(1,400/1,400)

RNA    800 /1,400
(850/1,400)

一部、検体品質不良を
差し替え予定

前向き新規検体解析
の準備中

AMED革新的がん実用化研究事業 領域1 全ゲノム解析研究班 研究進捗状況②
（令和4年2月末時点)

（ ）内は令和4年1月上旬時点
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公
募

がん種 代表機関・代表者
WGS出検数

（/R3目標数）
WGS出検状況補足 倫理申請状況

B

班

患

者

還

元

班

（

領

域

別

班

）

希少がん 東京大学 松田浩一

WGS  1,391/1,470
(1,175/1,470)

RNA     363/1,470
(150/1,470)

一部の検体は関連施設
からの検体到着待ち。
WGS提出済み検体のう
ちQC未達の検体は差し
替え対応中。

EDCの件などにつ
いて、追加・修正
の申請中。

婦人科がん
がん研有明
病院

森誠一

WGS 1,400/1,400
(848/1,400)

RNA 999/1,400
(480/1,400)

組織で999検体、DNA
で501検体を出検済み

呼吸器がん
他

国立がん研
究センター

河野隆志

WGS  1,307/1,400
（1,133/1,400)

RNA       0/1,400
（0/1,400)

年度内に1,400例の
WGS出検が完了予定。
RNA-seqは検体準備中。
約600例分のWGSデー
タを受領済み。

WGSデータを
データセンターに
送付するための倫
理申請が完了。
EDCシステムに関
して、分担施設の
研究計画書の変更
申請中。

C

班

解

析

班

東京大学 井元清哉

患者還元班から出検情報ファイル受領・整理（フォーマットなど要
検討事項有）。ペア情報受領・整理。受託会社問い合わせ対応。受
託会社のデータ転送サポート・トラブルシューティング、転送トラ
イアルの実施。データ受け取り作業、データ確認。A班B班へデータ
受領状況連絡、納品のスケジュール確認。データ納品が遅れている
ため対策の検討。解析の実施。ゲノムデータ受領、臨床情報受領の
ための倫理申請対応。約1,800検体（約700ペアが成立）のデータ
確認（2月8日時点。QC中含む）。横断解析の倫理審査計画書準備。

AMED革新がん事業 領域1 全ゲノム解析研究班 研究進捗状況③（令和4年2月末時点)
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公募
種類

がん種 代表機関・代表者 WGS出検数 FASTQ データ受領数

A班

難治が
ん等

国立がん研究
センター

山本昇 WGS    400/500 T:59, N:12, ペア9

難治が
ん等

静岡がんセン
ター

浦上研一 WGS    440/500 （T:140, N:140, 140ペア 2/18予定）

難治が
ん等

がん研有明病
院

上野貴之 WGS    490/500 T:102, N:102, ペア102

B班

消化器
がん

東京大学 柴田龍弘 WGS  1,400/1,400 T:94, N:40, ペア40

血液が
ん

京都大学 南谷泰仁 WGS  1,400/1,400 （2月下旬予定）

小児が
ん

東京大学 加藤元博 WGS  1,400 /1,400 T:42, N:10, ペア10（T:140 2/15予定）

希少が
ん

東京大学 松田浩一 WGS   1,391/1,400 T:53, N:85, ペア53

婦人科
がん

がん研有明病
院

森誠一 WGS  1,400/1,400 T:90, N:90, ペア90

呼吸器
がん他

国立がん研究
センター

河野隆志 WGS  1,307/1,400 T:553, N:446, ペア417

AMED革新的がん実用化研究事業 領域1 全ゲノム解析研究班
解析班におけるWGS FASTQデータ受領数（令和4年2月上旬時点）
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公募
の種
類

がん種 代表機関・代表者 実施医療施設

A

班

患

者

還

元

班

（
体

制

構

築

班

）

難治がん等 国立がん研究センター 角南久仁子

国立がん研究センター中央病院
国立がん研究センター東病院
成育医療センター
等

難治がん等 静岡がんセンター 浦上研一

静岡がんセンター病院
京都大学付属病院
東京大学医科学研究所附属病院
筑波大学付属病院
九州大学病院
長崎大学病院
等

難治がん等 がん研有明病院 上野貴之

がん研有明病院
慶応義塾大学病院
大阪大学医学部付属病院
等

AMED革新的がん実用化研究事業 領域1 全ゲノム解析研究班
令和4年度患者還元班班研究体制（案）
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AMED革新的がん実用化研究事業 領域1 全ゲノム解析研究班
令和4年度解析班研究体制（案）

・ゲノム解析・クラウド基盤・監視システムの構築 :  井元 清哉・片山 琴絵 （東京大学）

・レポート作成システムの構築：間野 博行（国立がん研究センター）

・データ共有・研究支援システムの構築：白石 友一・河野 隆志（国立がん研究センター）

・検体、ゲノム・臨床データの集中管理システムの構築：松田 浩一（東京大学）

・臨床情報収集システムの構築：太田 恵子（大阪市立大学）

・出口戦略チーム：山本 昇（国立がん研究センター・中央病院）
：吉野 孝之（国立がん研究センター・東病院）
：北野 崇（がん研有明病院）
：釼持 広和（静岡がんセンター病院）

＊敬称略



R3年度-I Ⅱ Ⅲ IV

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

令和３年度スケジュール

令和3年度二次公募

「全ゲノム解析等の推進に
関する専門委員会」

革新的がん医療実用化研究事業（領域１:がん全ゲノム解析課題）

書面評価公募 ヒアリング
(6/14)

●
締結
8/20

●

● ● ● ● ●

AMED研究班合同会議 ▲

(7/6)
●●

(5/14) (5/31)

▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

研究開発計
画書作成

7/30

(11/18)(9/17) (1/18) (3/2)

▲
8/27

（臨時）

▲
9/3

（臨時）
9/10 10/15 11/12 1/13 2/14 3/26

(7/30)
●

8

● 年間予定

１）AMED合同会議：各班の進捗報告、プロジェクトの方針の確認を議題に進める。次回、3月26日

２）3月26日（土）

がん研究振興財団国際がんシンポジウム「全ゲノム解析が変革するがん研究・がん医療」 AMED後援

9:00-12:00 （予定） 国立がん研究センター研究棟1F 大会議場 （オープン開催、オンラインとのハイブリッド開催）

13:30-15:30 （予定） 合同会議 （クローズド開催、オンラインとのハイブリッド）


